
POSTA CERTIFICATA: Interrogazione scritta su ritardi e gestione lavori Lungomare Bisani – Marina di Ragusa

Mittente: rossana.caruso@pec.comune.ragusa.it
Destinatari: protocollo@pec.comune.ragusa.it
Inviato il: 28/06/2025 17.42.16
Posizione: PEC Protocollo Generale/Ottaviano Rosaria

Alla cortese attenzione di:

Sindaco, Avv. Peppe Cassì

Assessore ai Lavori Pubblici, Ing. Gianni Giuffrida

Dirigente del Settore competente

Premesso che:

- L'intervento in oggetto, volto al potenziamento e alla messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale lungo il Lungomare Bisani, nel tratto compreso tra Punta di Mola e lo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa, ha un importo complessivo di € 5.300.000;
- I lavori sono stati consegnati in data 25 settembre 2023, con una durata contrattuale prevista di 420 giorni, e dunque con data di ultimazione originaria al 18 novembre 2024;
- Alla data odierna (28 giugno 2025), l'opera risulta ampiamente in ritardo, con un superamento dei termini contrattuali di oltre 7 mesi;
- Diversi residenti e frequentatori della zona hanno manifestato disagi importanti, soprattutto in relazione alla gestione della viabilità e alla fruizione del litorale;

la sottoscritta Rossana Caruso, nella qualità di consigliera comunale,

INTERROGA

l'Amministrazione comunale per conoscere e ottenere quanto segue:

- Qual è lo stato attuale dei lavori? Si richiede una descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, di quelli attualmente in corso e di quelli ancora da avviare.
- Quali sono i motivi del ritardo nella conclusione dell'intervento? Si chiede di sapere se siano state presentate varianti in corso d'opera o se esistano atti amministrativi che giustifichino eventuali proroghe o sospensioni dei lavori.
- Fornitura di tutta la documentazione relativa ai SAL (Stati Avanzamento Lavori) finora prodotti. Si richiede in particolare evidenza della percentuale di avanzamento economico e fisico dell'intervento.

- Come è stata organizzata e gestita la viabilità alternativa durante i lavori? Si fa presente che i residenti lamentano gravi disagi, specialmente durante l'alta stagione turistica.
- È previsto un collaudo parziale o la consegna anticipata di porzioni dell'opera al fine di migliorare la fruibilità della zona durante i mesi estivi?
- Se è stato redatto un cronoprogramma aggiornato dell'intervento, si chiede di fornirne copia.
- Sono previste penali contrattuali per il ritardo accumulato? In caso affermativo, si chiede se siano state attivate e in quale misura.
- Sono stati eseguiti test o verifiche di durabilità sui materiali utilizzati, quali cordoli, illuminazione, pavimentazioni e altri elementi dell'arredo urbano?
- Qual è il quadro economico aggiornato dell'opera? Si richiede di conoscere i costi sostenuti ad oggi e quanto resta da certificare rispetto al quadro economico originario.

Si chiede un riscontro dettagliato e documentato nei termini previsti.

Rossana Caruso